

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад № 66»

С. М. Юрченко

Приказ № 11/1-АД от «25» января 2023 г.

### ПЛАН

**внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО)  
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  
муниципального образования город Краснодар  
«Детский сад № 66» на 2023 год**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО.	Январь – февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педагогическом часе
Проектирование образовательных программ дошкольного образования с учетом ФОП ДО	Февраль-март	Старшие воспитатели	
Проектирование алгоритма написания образовательных программ с учетом ФОП ДО (опыт базовых ДОО)	Май - июнь	Старшие воспитатели	
Курсы повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО	По графику прохождения курсов повышения квалификации	Педагоги всех возрастных групп, узкие специалисты	Подтверждающие документы

Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педагогическом часе
Анализ РППС, наличия УМК и учебно-методических пособий	Январь-февраль	Старшие воспитатели	Список материалов, которые нужно обновить
Курсы повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО	Апрель – июнь	Старшие воспитатели	Документ о повышении квалификации
Обновление и пополнение РППС и учебно-методических пособий	По мере поступления финансов	Администрация ДОО	Закупленные материалы
Информирование педагогов о структуре и содержании ФОП ДО, проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП в соответствии с ФОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Консультации, подготовка информационного раздаточного материала
Родительские собрания, посвященные переходу ДОО на ФОП ДО	Май, сентябрь	Педагоги всех возрастных групп	Протоколы родительских собраний
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			

Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Июль	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на официальном сайте ДОО	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФАП ДО	Февраль-март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Апрель – июль	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА